

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2023-F-0292
Denumire instituție:	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD
Titlu proiect:	Tex-Renew - Un produs nou din deșeuri textile. Centrul de antreprenoriat pentru valorificarea sustenabilă a deșeurilor textile într-o economie circulară.
Domeniu vizat:	4.Sustinerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	40.500 LEI

Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Din Fișa de execuție Obiective specifice, activități, rezultate, grad de atingere:

Obiectivul specific OS1:

Crearea centrului de antreprenoriat în domeniul valorificării sustenabile a deșeurilor textile

Activități:

A11 – Convocarea Consiliului Executiv al SAS pentru a analiza sala repartizată de conducerea UAV cu destinația Centrul de Antreprenoriat în domeniul valorificării deșeurilor textile, cu scopul stabilirii necesarului de echipamente, care se vor achiziționa ulterior, din alte surse de finanțare, pentru a putea organiza diverse evenimente precum și videoconferințe ale SAS-UAV.

Rezultate:

R1-înființarea unui centru de antreprenoriat pentru a stimula formarea altor centre de antreprenoriat în UAV

R2-implicarea a 10 stud (câte unul de la fiecare facultate, al 10-lea, reprezentant Liga Stud. UAV)

R3 – implicarea a 10 cadre didactice (CD) (reprezentanți ai facultăților și președintele Consiliului Executiv al SAS)

Grad de atingere:

R1 - 100%

R2 - 100%

R3 - 100%

Obiectivul specific OS2:

Prezentarea unor oportunități de afaceri în domeniul textilelor și al valorificării sustenabile a deșeurilor textile;

Realizarea unei expoziții cu posibile produse care se pot realiza din deșeuri textile, produse realizate în laboratoarele UAV.

Activități:

A21-Realizarea unui portofoliu de produse din deșeuri textile, prin remanufacturare, de către studenții membri în colectivul proiectului, sub coordonarea experților cadre didactice, membri în proiect

A22-Organizarea unui workshop pentru prezentarea produselor realizate din deșeuri textile, prin diferite metode de valorificare, și prezentarea unor idei de oportunități de afaceri prin folosirea echipamentelor din dotarea laboratoarelor UAV

Rezultate:

R1-Implicarea a 2 studenți pentru a realiza portofoliul de produse remanufacturate din deșeuri textile (studentele Livadariu Ana și Ifrim Camelia)

R2 – implicarea a două Cadre Didactice (CD), experți din colectivul proiectului (conf.dr.ing. Adina Bucevschi și Conf.dr.ing. Fogorasi Magdalena)

R22-participarea a min 50 stud

R23-participarea a min 5 CD

R24-organizarea unui workshop (WS)

Gradul de atingere:

R1 - 100%

R2 - 100%

R22 - au participat 64 studenți, deci peste 125%

R23 - au participat 8 cadre didactice, deci peste 150%

R24 - 100%

Obiectivul specific OS3:

Facilitarea conexiunilor studenților cu mediul economic și de afaceri.

Activități:

A32-Organizarea workshop 1 – Prelegere idei de afaceri, schimb de bune practici, oportunități de afaceri, conexiuni cu mediul economic și de afaceri, prin invitarea a 1-2 antreprenori absolvenți sau nu ai UAV, potențiali investitori;

Rezultate:

R1-implicarea/participarea a min 50 studenți

R2-implicarea/participarea a min 5 CD

R3-organizarea unui WS

R4-schimb de bune practici

Grad de atingere:

R1 - 120% participare studenți și peste 200% participare invitați antreprenori (au participat cu prezentări 5 antreprenori, absolvenți ai UAV: Ing. Ionele Razvan, Ing. Covaci Radu, Ing. Ursu Camelia, Ing. Clepcea Adrian, Ing. Mocanu Silviu Flaviu)

R2 - 200%

R3 - 100%

R4 - 100% - au fost invitați și au participat cinci antreprenori, toți absolvenți ai UAV

Obiectivul specific OS4:

Organizarea unei vizite de documentare pentru studenți la o societate economică etalon în domeniul tehnologiilor textile.

Activități:

A43-Vizită de studiu la Filatura de lână pleptănată din Șimleu Silvaniei, componentă a grupului SWS-lider mondial în prelucrarea lânii.

Rezultate:

R44-vizită de studiu

R45-participarea a min 17 stud

R46-participarea a min 3 CD

Grad de atingere:

R44 - 100%

R45 - peste 140%

R46 - 100%

Obiectivul specific OS8:

Dezvoltarea unei pagini web a Societății Antreprenoriale Studențești a Universității Aurel Vlaicu din Arad.

Activități:

A81-Conceperea arhitecturii paginii web a SAS -UAV

A83-Proiectarea paginii web a SAS și realizarea acestei pagini web de către Departamentul de Asigurare a Transparenței și Informatizare din cadrul UAV.

Rezultate:

R81-realizarea paginii web a SAS din UAV, accesibilă de pe site-ul UAV, www.uav.ro

Grad de atingere:

R81 - 100%

Cheltuieli:

De personal : echipa proiectului - 3 cadre didactice, un informatician și 2 studenți, sumele cadrele didactice (3234+3768+1599)+informaticianul (972)+studenții (3402+3402) = echipa proiectului 16377 ron

Echipa de management - director 2650 ron+ responsabil financiar 1296 = 3946 ron, adică 19,8%

Cheltuieli materiale:11797 ron

Achiziționat:

Camera videoconferință zoom 10X, USB, Full HD pentru sediul Centrului de antreprenariat

Roll-up Workshop 1 - conexiuni cu mediul economic

Roll-up Workshop 2 - produse din deșeuri textile

Organizat:

Workshop 1 - minim 60 persoane - Corp B, data 26 mai, ora 11.00

Workshop 2 - minim 60 persoane - Corp B, data 30 octombrie, ora 12.

Transport UAV Arad - SWS Simleu Silvaniei - Vizită de studiu, autocar

DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ SI ANGAJATA [LEI]	
		APROBATĂ ME	COFINANȚARE	APROBATĂ ME	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	20.500,00	0,00	20.323,00	0,00
I.1.	din care: cheltuieli de management	4.100,00	0,00	3.946,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	11.900,00	2.025,00	11.797,00	2.025,00
III.	Alte cheltuieli eligibile	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		40.500,00	2.025,00	40.220,00	2.025,00
TOTAL GENERAL		42.525,00		42.245,00	

Maximum 20% din cheltuielile de personal
 nu se acordă de la bugetul ME. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu
 cheltuieli de capital (dacă este cazul)



Procto
 RAMONA LILE
 Contabil Șef
 EC. CARMEN ALINA PUCUȚA

Data: 23.11.2023

Director proiect
 Prof.univ.dr.ing. IONEL BARBU